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Inom FORMAS har det satsats på forskning rörande ekologisk grisproduktion. Ett 
tvärvetenskapligt forskningsprogram, EKOPIG, har genomförts på hela SLU som 
berörde både smågrisproduktion och slaktgrisproduktion. Del IV inom EKOPIG 
utfördes vid SLU-Alnarp och fokuserade på inhysningssystem för ekologiska 
slaktgrisar. Inom del IV har det byggts ett stall till ekologiska slaktgrisar på JBT’s 
försöksgård.
I denna rapport beskrivs planeringen och byggnationen av stallet. Dessutom görs en 
funktionsbeskrivning. Forskningsresultat som innefattar produktion, beteende, hälsa, 
miljö, arbetsmiljö och arbetsförbrukning kommer att presenteras i andra rapporter. 
Planeringsarbetet har utförts av en arbetsgrupp bestående av Agr. dr Jos Botermans, 
forskare Hans von Wachenfelt och forskare Mats Andersson. Ritningarna har framställts 
i CAD av Agr. stud Peter Svensson. I arbetet med planering av beteshagar medverkade 
Prof. Gunnar Svensson, som också var ansvarig för att ta fram växtmaterial för 
etablering av beteshagar. Byggnadsrådgivare Anders Olsson (Hushållningssällskapet i 
Kristianstad) har medverkat vid upphandling, byggmöten och slutbesiktning av 
anläggningen. Entreprenörer har varit S.I. Andersson Bygg AB som uppfört byggnaden 
samt Bo Karlsson (Veberöds Smides och Mekaniska Verkstad) som i första hand 
ansvarat för montering av foderanläggning, utgödsling, VVS och boxinredning. 
Medarbetare i JBT´s temagrupp gris har också medverkat vid den praktiska delen av 
bygget.
Hela EKOPIG projektet har finansierats med medel från Formas och från SLU. En 
referensgrupp med representanter från Hushållningssällskapet (Maria Alarik), 
Länsstyrelsen (Sylvia Persson), Odling i balans (Lars Törner), Arbetsmiljöinspektionen 
(Stefan Wistrand) och Svenska Djurhälsovården (Benedicta Molander) har varit knuten 
till projektet. 
Vi ber att få tacka alla som på olika sätt har medverkat till projektets genomförande, 
utvärdering och finansiering. 
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Inom FORMAS har det satsats på forskning rörande ekologisk grisproduktion. Ett 
tvärvetenskapligt forskningsprogram, EKOPIG, har genomförts på hela SLU som 
berörde både smågrisproduktion och slaktgrisproduktion. Del IV inom EKOPIG 
utfördes vid SLU-Alnarp och fokuserade på inhysningssystem för ekologiska 
slaktgrisar. Inom del IV har det byggts ett stall till ekologiska slaktgrisar på JBT’s 
försöksgård och denna rapport behandlar planering och uppförandet av byggnaden. 
Vid planeringen av stallbyggnadens utformning utgick vi från ett antal principer.    
Bl. a. skulle grisarna vara lätta att kontrollera och övervaka. Det skulle också vara lätt 
att styra utfodringen och produktionen, att väga grisar och att skicka dem till slakt. 
Arbetsbehovet skulle minimeras genom att automatisera utgödsling och utfodring. 
Stallbyggnaden skulle vara enkel, oisolerad och självventilerad samt till stor del byggas 
av inhemskt trämaterial. Vidare skulle gödselkontakt mellan grupperna undvikas. 
Stallet hade plats för 128 slaktgrisar fördelade på 8 boxar med 16 grisar vardera 
(figur 8). Det fanns två olika boxmodeller varav den ena hade djupströbädd (figur 15) 
och den andra hade lutande golv ”straw-flow” (figur 12 och 16). Boxarna utformades 
enligt EU:s och KRAV:s regler (med eller utan betesutsläpp). Den totala boxytan var 
1,5 m2/gris inomhus och 1 m2/gris utomhus på betongplattan. Byggnaden uppfördes på 
JBT:s försöksgård för grisforskning i Odarslöv och hade bärande ytterväggar och 
fackverkstakstol som tak. 
Byggnaden placerades i närheten av den befintliga gödselbehållaren (figur 1 och 2). 
Grunden bestod av en platsgjuten grundsula (figur 3) av betong och på denna murades 
upp en grundmur av cementhålsten. 
Till sidorna i gödselkulvert och för vägg mot djurutrymme bestod väggen av 
cementhålsten (figur 4). Den nedre delen av väggarna murades upp med 
lättklinkerblock som putsades på in- och utsidan och upptill bestod väggen av en 
träregelstomme klädd med träpanel (figur 5). Takbeläggningen bestod av 
fibercementplattor (figur 6). Stallet utfördes med naturlig ventilation: glespanel på 
väggar och öppen nock med ljusgenomsläpplig övertäckning. Nocken försågs med 
vindavvisare. Nocken gjordes tät från vardera gaveln och 4 m inåt. 
Det fanns två varianter av boxar och den ena hade djupströbädd (figur 15) på 
liggplatsen. Den andra hade liggyta som var övertäckt med tak och var försedd med en 
golvprofil som lutade mot gödselrännan (figur 16). Samtliga boxar placerades i en rad 
med öppningarna vända mot norr (figur 13) till betongplatta och beteshage. En 
inspektionsgång fanns längs med den ena ytterväggen (figur 9). Betongplattan hade 
samma utformning för samtliga boxar (figur 14). Golvprofilen för boxar och 
betongplatta framgår av figur 10 och 11. 
Grisarna utfodrades med en automatisk torrutfodringsanläggning (figur 18) i 
tvärtråg (figur 17) och ovanför tråget fanns vattenledning med nosnipplar så att grisarna 
hade möjlighet att blöta fodret. Grovfoder tilldelades i häckar som fanns på 
betongplattan och var monterade på stallväggen (figur 19 och 20). Grisarna hade fri 
tillgång till vatten via en vattenkopp som var placerad i gödselgången (figur 21). 
Vatteninstallationen frostskyddades med en elektrisk värmekabel som låg inuti 
8vattenledningarna i stallet. Som strömedel användes vanlig halm och den hanterades i 
form av storbalar som transporterades in i stallet med traktorlastare (figur 22). 
Gödseln från stallet hanterades både som fast- och flytgödsel. Boxarna med 
djupströbädd gödslades ut med lastmaskin en gång per uppfödningsomgång och gödseln 
transporterades till en fastgödselplatta i närheten av stallbyggnaden. De boxar som hade 
lutande golv hölls rena genom grisarnas aktivitet. Halm tillfördes på liggytan och en del 
av halmen fördes ut på boxgolvet. Genom grisarnas aktivitet hamnade den slutligen på 
gödselytan (10 % lutning) i den nedre delen av boxen. Där blandades den med gödsel 
och trampades av grisarna ned genom en öppning mellan golvet och boxväggen (figur 
23). I anslutning till samtliga boxar fanns en gödselgång med betongspaltgolv (figur 
24). Under spaltgolvet fanns en kulvert som skrapades varje dag med en lindriven 
slädskrapa (figur 25). Gödseln skrapades till en pumpbrunn och sedan pumpades den 
vidare till en lagringsbehållare. Gödseln blandades om innan pumpning genom att den 
pumpades runt (figur 7) i gödselkanalen på betongplattan.
Vid planeringen av stallet utfördes mängdberäkningar för förbrukningen av foder, 
vatten, strö samt hur mycket gödsel och urin som skulle komma att produceras (tabell 
1).
En uppskattning av byggnadskostnaden gjordes med hjälp av Jordbruksvekets 
underlag för kostnadsuppskattning av lantbrukets produktionsbyggnader (Tabell 8). 
Kostnaden för stallbyggnaden beräknades i 2002 års priser. Den beräknade kostnaden 
för stallbyggnaden blev 1 353 037 kr. Den verkliga byggnadskostnaden uppgick till 
1 465 000:-. Det blev 11 450:- per grisplats. Byggnadsytan per gris var 3,9 m2 inklusive 
ytor för service. I detta belopp ingick ej kostnader för gödselbehållare och halmlager. 
Storleken på beteshagarna beräknades och hänsyn togs till rekommendationerna om 
den maximala kväve- och fosforbelastningen (tabell 2 – 5) per ha för utegrisar. En 
uppskattning gjordes av hur stor andel av den producerade gödselmängden som 
hamnade i stall respektive i betesfållorna. Till 4 av de 8 boxarna (figur 26) gjordes 
inhägnade beteshagar (figur 28) som grisarna kunde gå ut i under sommaromgångarna. 
Särskilda transportgångar (figur 27) ut till beteshagarna konstruerades också för att 
säkerställa en bra hållbarhet hos dessa hårt utnyttjade ytor. Beteshagarna etablerades 
med en bred artsammansättning (tabell 6) vid en senare tidpunkt gjordes en 
komplettering med mera udda arter (tabell 7). 
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An interdisciplinary research program on organic pig production, EKOPIG, was 
financed by FORMAS and by SLU.  Part IV of EKOPIG was carried out at SLU-Alnarp 
and emphasis was on housing systems for organic growing-finishing pigs. In this part, 
an animal house for organic growing-finishing pigs was built. The planning and 
construction of the building is described in this report. 
When planning the design of the animal house, a number of principles were taken 
into consideration. Among others, the pigs should be easy to control and monitor. It 
should also be easy to control feeding and production, to weigh the pigs, and to send 
them to slaughter. The labour requirement should be minimized by using automatic 
manure and feeding systems. The building construction should be simple, uninsulated, 
and self-ventilating, and to a major extent be constructed of locally available wooden 
material. In addition, dung contact between the animal groups should be avoided.. 
The house had room for 128 growing-finishing pigs distributed into 8 pens of 16 
pigs each (Figure 8). There were two different pen types, of which one had deep straw 
bedding (Figure 15), and the other had slanted floors and the “straw-flow” system 
(Figures 12 and 16). The pens were designed according to the EU and KRAV 
regulations (with or without letting the animals go outside). The total pen area was 1.5 
m2 per pig inside and 1 m2 per pig outside on the concrete area. The building was 
constructed at JBT’s research farm for pig studies at Odarslöv, and had bearing outer 
walls and framework roof trusses. 
The animal house was located near the existing manure container (Figures 1 and 2). 
The concrete floor was poured on location (Figure 3) upon which walls were built up of 
cavity cement blocks. 
The sides of the dung channel and the wall towards the animal area were also built 
of cavity cement blocks (Figure 4). The lower section of the wall was built of light-
clinker blocks which were plastered on both sides, and above this section the wall was 
made of a wooden frame covered with wood panels (Figure 5). The roof consisted of 
cement fiber plates (Figure 6). There was natural ventilation due to the wooden slats on 
the walls and an open roof ridge with transparent covering. The roof ridge was 
furnished with a wind shield and was solid the first 4 m from each gable. 
The pen with the straw flow system had a lying area which was covered and a floor 
profile slanting to the dung channel (Figure 16). All the pens were placed in a row with 
openings towards the north (Figure 13) facing the concrete area and pasturage. An 
inspection passage was placed along one of the outside walls (Figure 9). The concrete 
outside lying area had the same design for all of the pens (Figure 14). The floor profile 
for the pens and concrete areas are shown in Figures 10 and 11. 
The pigs were fed using an automatic dry feed system (Figure 18) in transverse  
troughs (Figure 17), and over the troughs water pipes with nose valves were placed so 
the pigs had the possibility of wetting the feed. Roughage was distributed in containers 
placed in the concrete area on the stable walls (Figures 19 and 20). The pigs had free 
access to water via a water cup located in the dung alley (Figure 21). The water 
installations were protected from frost using an electric heating cable inserted in the 
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water pipes in the animal house. Ordinary straw was used as bedding and it was 
handled in the form of big bales transported into the house using a tractor with a front 
loader (Figure 22). 
The dung from the animal house was managed both as solid and liquid manure. The 
pens with deep straw bedding were cleaned using a front loader once per batch, and the 
dung transported to an area for solid dung located near the animal house. The pens 
which had slanted floors were kept clean via the activity of the animals. Straw was 
distributed to the lying area and much of the straw carried out to the pen floor. Due to 
the animals’ activity it ended up in the dung area (10% slant) at the lower end of the 
pen. There it was mixed with the dung and pressed down by the pigs through an 
opening between the floor and the pen wall (Figure 23). A dung alley/channel with 
concrete slats connected all the pens (Figure 24), and it was scraped daily using a 
cable driven scraper (Figure 25). The dung was moved to a pump well and then pumped 
over to a storage container. The manure was mixed before pumping by pumping it 
around (Figure 7) the dung channel on the outside area.
During the planning phase for the animal house, many calculations for the use of 
feed, water, straw and as well as the quantities of dung and urine which would be 
produced were carried out (Table 1) 
An estimation of the building costs was carried out with the help of the data for cost 
estimation for farm production buildings obtained from the Swedish Board of 
Agriculture (Table 8). The present calculation was based on the prices for 2002, and 
the estimated cost for the animal house was 1,465,000 SKK, or 11,450 SKK per pig 
place. The building area per pig was 3.9 m2 including the service areas. The cost of the 
manure containers and straw storage was not included in this estimation. 
The size of the pasture areas was calculated and consideration was taken to the 
recommendations for maximum nitrogen and phosphorus loading (Tables 2 – 5) per ha 
for pigs on pasture. An estimation was made of the amount of the produced manure 
which would remain in the house or be on the outside areas. For 4 of the 8 pens (Figure 
26) fenced lots were made (Figure 28) which the pigs had access to in the summer 
months. Special transport alleys (Figure 27) out to these lots were also built to maintain 
a good longevity for these hard used areas. The pasture lots were established with a 




Under perioden 2002-2005 genomfördes ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, 
EKOPIG, om ekologisk grisproduktion vid olika institutioner inom SLU. Del IV i 
programmet handlade om ekologisk slaktgrisproduktion och utfördes vid i SLU-Alnarp, 
som ett samarbetsprojekt mellan flera olika institutioner. Inom ramen för EKOPIG del 
IV har etablerats ett försöksstall. I stallet kunde 4 olika inhysningsalternativ för 
ekologisk slaktgrisproduktion jämföras: 
1. Oisolerad byggnad, djupströbädd, rastgård utomhus, enligt EU-regler (EU, 
1999).
2. Oisolerad byggnad, djupströbädd, rastgård utomhus och tillgång till beteshagar, 
enligt EU- och KRAV-regler (KRAV, 2002). 
3. Oisolerad byggnad, box med lutande golv, ”Straw-flow”, rastgård utomhus, 
enligt EU-regler. 
4. Oisolerad byggnad, box med lutande golv, ”Straw-flow”, rastgård utomhus och 
tillgång till beteshagar, enligt EU- och KRAV-regler. 
Syftet var att jämföra de olika inhysningsalternativen med hänsyn till djuren och 
deras välbefinnande, produktion, halmförbrukning, hälsostatus och hälsorisker, 
arbetsinsats- och arbetsmiljö, gödselhantering, ammoniakavgivning, kvävebalanser, 
växtnäringsutnyttjande, kväveläckage, fördelning av kväve, mark- och strukturskador 
m.m. Resultaten av dessa jämförelser redovisas i delrapport 2 och 3. 
Den överordnade målsättningen med projektet var att få fram inhysningsformer och 
skötselrutiner för en effektivare och mer konkurrenskraftig ekologisk grisproduktion, 
och som på ett bra sätt svarar mot grisarnas och skötarens behov och som belastar 
miljön så lite som möjligt. 
I föreliggande rapport, som är del 1 i den samlade rapportserien för del IV inom 
projektet EKOPIG, beskrivs stallbygge, boxsystem, utehagar och ekonomi i samband 





Då produktion av ekologiska slaktgrisar startade i Sverige var uppfödning med 
ligghyddor på fält det vanligaste systemet. Erfarenheterna från sådana system är dock 
att det blir mycket arbetsamt under blöta och kalla perioder (Olsson et al., 1996; Lindahl 
2003). Uppfödning i kombination med en byggnad löser en del av dessa problem. En 
stallbyggnad för ekologiska grisar i kombination med betesfållor utomhus var därför 
utgångspunkten för projektet. 
Vid planeringen av stallbyggnadens utformning utgick vi från ett antal principer.   
Bl. a. skulle grisarna vara lätta att kontrollera och övervaka. Det skulle också vara lätt 
att styra utfodringen och produktionen, att väga grisar och att skicka dem till slakt. 
Arbetsbehovet skulle minimeras genom att automatisera utgödsling och utfodring. 
Stallbyggnaden skulle vara enkel, oisolerad och självventilerad och skulle till stor del 
byggas av inhemskt trämaterial. Vidare skulle gödselkontakt mellan grupperna 
undvikas.
För att lätt kunna övervaka och kontrollera djuren valde vi att arbeta med så små 
grupper som 16 djur per grupp. Försöksstallet utformades för totalt 128 platser (= 8 
boxar). Denna storlek överensstämde väl med det omgångssystem och de grupper av 
slaktgrisar som produceras i den konventionella delen av försöksbesättningen. 
För att minska arbetsbehovet försågs stallet med mekanisk utgödsling (skrapor) och 
spaltövertäckt gödselgång. Gödselgången fungerade förutom som gödselyta även som 
servicegång vid inspektion, transport av grisar, vägning av grisar inför slakt och 
utsortering av grisar vid leverans till slakteri. Halva stallet försågs med boxar med 
djupströbädd som gödslades ut med lastmaskin medan övriga boxar utformades enligt 
principen ”straw-flow”. Utfodringen automatiserades och grisarna utfodrades med 
torrfoder i tvärtråg. Genom att utfodra grisarna två gånger per dag i tvärtrågssystem var 
det möjligt att samla och kontrollera grisarna i stallet vid utfodringstidpunkterna. 
Boxutformningen med tvärtråg skulle i en större praktisk skala ge möjligheten att 
använda blötfodersystem. 
Vid inhysning av ekologiska grisar ”delvis” i stall är det möjligt att ta hand om en 
viss del av gödseln från grisarna på ett mer kontrollerat sätt än när de går helt på fält. 
Gödseln kan då användas inom växtodlingen längre bort från stallet. Kombinationen 
mellan djupströbädd med halm och spalt i gödselgången resulterade i både fast- och 
flytgödselsystem i försöksstallet. Denna kombination fanns dock tidigare i 
försöksbesättningen och ansågs därför inte som något problem. 
För grisarnas utevistelse vintertid konstruerades en hårdgjord platta av betong direkt 
utanför stallet. Denna yta blev delvis övertäckt av stallets tak. En mindre del av 
betongplattan utformades med lutning som en ”självrensande” gödselyta. Denna 
utformning valdes efter rekommendationer och studier av anläggningar för eko-grisar i 
Danmark (Møller & Olsen, 1998). Resterande del av betongplattan skulle hållas fri från 
14
gödsel genom att den skrapades manuellt. Det fanns en kanal i anslutning till 
betongplattan som gödseln kunde föras ned i. 
Enligt KRAV’s regler ska ekologiska slaktgrisar gå på bete sommartid (KRAV, 
2002). Förutom de hårdgjorda betongplattorna planerades därför för flera beteshagar i 
anslutning till stallet. I det aktuella fallet skulle byggnaden placeras i närheten av 
befintlig bebyggelse på gården. Detta medförde att beteshagar enbart kunde placeras 
mot ena långsidan av byggnaden. Därför valdes också en planlösning i byggnaden med 
boxarna i enkla rader och inte i dubbla rader. Detta innebar att alla grisar med tillgång 
till beteshagar hade sina beteshagar i samma väderstreck. Detta var en fördel ur 
försökssynpunkt eftersom vindriktning, solinstrålning m.m. var densamma för alla 
försöksled.
Tabell 1. Ekologisk slaktgrisproduktion. Sammanställning över beräknade mängder av 
gödsel, urin, foder, vatten och halm som årligen skall hanteras för 128 
slaktgrisplatser och 2,5 omgångar per år (= 320 producerade slaktgrisar per år) 
 Ton/år Kg/dag Hantering 
Hela stallet 
      Träck 1)
      Urin 
      Regnvatten 2)
      Totalt 
Varav inomhus (10%) 3) 
          Träck 













Gödselgång med spaltgolv och 
mekanisk skraputgödsling i 
kulvert under spaltgolvet. Box 
med djupströ gödslas ut med 
traktorskopa. Box med lutande 
golv: gödsel trampas ned under 
upphöjd spalt till gödselränna. 
          Totalt 14.7 40  
Varav på plattan ute (90%)3)
      Träck 
      Urin 
      Regnvatten 









Gödsel på lutande yta trampas 
ned i gödselränna. Övrig yta 
manuell skrapning av gödsel ner i 
ränna. Självflyt till kulvert. 
Halm Djupströ boxar 4)
  Lutande golv boxar 5)







Storbal. Halmen är snittad. 
Intransport till stallet görs med 
traktorlastare.
Foder 107.5 295 Silo-foderskruv/foderlåda
rundgående foderkedja - 
foderlåda – fodertråg. 
Vatten 6) 376.0 1030 Nipplar med spillvattenkopp, 
eluppvärmd rörledning över 
fodertråg och gödselgång. 
1)
  Kemira, 1999, 
2)
 Nederbörd 600 mm/år, 
3)
 Lauritsen & Aastrup-Larsen, 1998 
    (enligt referensen fördelas 10% av gödseln inne och 90% på betongplattan ute),  
4)
  Jeppsson & von Wachenfelt, 1996, 
5)
 Andersson & Svendsen, 2001, 
6)
Olsson et al., 
 1993 
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Ett underlag för utrymmesberäkningar skapades genom att beräkna mängder för 
gödsel, urin, foder, halm och gödselförorenat ytvatten från utomhusytan. 
Förutsättningarna för beräkningen var följande: 2,5 slaktgrisomgångar per år med 16 
grisar per box, vilket ger 144 dagars produktionstid per omgång. I ovanstående tabell 1 
framgår vilka mängder det rör sig om och var de uppkommer/härrör från. 
Vattenbehovet beräknades uppgå till ca 30 liter/minut i hydroforkapacitet (Olsson et 
al., 1993). Den totala mängden gödsel inklusive regnvatten blir 613 kg/producerad gris  
(= 196 200/(2,5*128)) vid en nederbörd av 600 mm/år. 
2.2 Byggnadens placering 
Stallbyggnaden uppfördes på JBT:s försöksgård för grisforskning i Odarslöv. 
Byggnadens placering på gården framgår av situationsplanen (figur 1). 
Byggnadsarbetena pågick under perioden juni t.o.m. september 2003. 
Figur 1.  Ekologisk slaktgrisproduktion. Situationsplan över JBT:s försöksgård för  
   grisforskning i Odarslöv. 
I ett stall för ekologisk uppfödning av slaktgrisar finns det öppningar mellan ytor 
inne i byggnaden och rastgård (betongplatta) att ta hänsyn till. Byggnaden bör ej 
placeras med öppningar och rastgårdar mot den förhärskande vindriktningen 
(Jordbruksverket, 2002). I vårt fall styrdes stallets placering i första hand av var 
betesfållorna kunde anläggas. Sedan inverkade närhet till halm- och gödsellager. Den 
nya byggnaden placerades i närheten av den befintliga gödselbehållaren (figur 2). 










Stallets grund bestod av en grundsula av betong. Grundmuren gjordes av skalblock. 
Rännbotten i gödselrännorna bestod av en platta av betong. Sidorna murades med 250 
mm skalblock som armerades och fylldes med betong. 
Figur 2. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. 




Sidokanter till gödselrännor och väggar i 
stallet byggs upp med skalblock av 
betong. Blocken är ihåliga och armeras 
med armeringsjärn och fylls med betong.
Figur 3. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. 
Gjutning av grundplatta pågår. 
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Golvet utfördes som en platsgjuten betongplatta med tjocklek 100 mm och med 
betong av kvaliteten K 35 VT. Golvytor i djurutrymmen brädrevs. Ytorna i 
gödselrännorna stålglättades. Golven nätarmerades (5x150 mm) och armeringen 
sammansvetsades för spänningsutjämning (figur 3 och 4). 
Nedre delen av väggarna utfördes som täta väggar bestående av lättklinkerblock upp 
till 1,3 m höjd som var putsade in- och utvändigt. Övre delen av väggarna bestod av 
liggande väggreglar av trä och stående glespanel upp till takfoten (figur 5). Glespanelen 
bestod av 22 x 100 mm brädor med en 8 mm springa emellan. Gavlarna samt ett stycke 
av långsidorna utfördes med tät panel. Stallet utfördes med naturlig ventilation: 
glespanel på väggar och öppen nock med ljusgenomsläpplig övertäckning. Nocken 
förseddes med vindavvisare. Nocken gjordes tät från vardera gaveln och 4 m inåt. 
Fackverkstakstolar av trä monterades med ett cc-avstånd på 1200 mm. Taket 
utfördes med fibercementplattor monterade på läkt, 45 x 70 mm (figur 6). 
För hanteringen av flytgödseln sattes det in en prefabricerad pumpbrunn med 
storleken 10 m3. Denna var placerad i förlängningen av gödselrännan inomhus. 
Gödselkanalen inomhus och gödselkanalen utomhus mynnar i pumpbrunnen. Från 
pumpbrunnen gjordes en spolledning (160 mm) till slutändan av gödselkanalen utomhus 
för att kunna göra det möjligt att spola runt gödseln i uterännan. Genom rundspolningen 
Figur 5. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. 
Väggarna består nedtill av skalblock 
eller putsade lättklinkerblock. Den övre 
delen av väggen utgörs av en träregel-




Taket beläggs med fibercementplattor 
och väggarna kläs med glespanel av trä. 
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blev gödseln omblandad, vilket underlättade pumpning från pumpbrunn till 
lagringsbehållare. Från pumpbrunnen transporterades gödseln via en pumpledning (160 
mm) till botten av befintlig gödselbehållare (figur 7). 
Stallet utfördes med färdigbehandlade fasta träfönster, 2-glas med måtten 1200x800 
mm. Dörrarna/öppningarna bestod av 1 st skjutport (4000x3200 mm) för in- och 
uttransport av halm, djupströ och gödsel, samt 3 st gångdörrar (900x2100 mm) för 
personalen. Dessutom gjordes 8 öppningar mellan box inomhus och betongplatta 
utomhus (figur 13). Dessa öppningar hade storleken 900 x 2100 mm. Höjden valdes 
med tanke på att personalen lätt skulle kunna ta sig ut och in mellan stall och 
betongplatta. För att förhindra drag in i stallet placerades öppningarna diagonalt i 
förhållande till öppningen mellan spaltyta och ät-/aktivitetsyta inne i boxen och 
dessutom täcktes öppningarna med plastremsor som överlappade varandra (figur 13). 
Det färdiga stallet framgår av figur 8. Stallets planlösning framgår av figur 9 och 
sektionerna finns i figur 10 och 11. 
Figur 8. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. 
Stallbyggnad för ekologisk uppfödning 
av slaktgrisar. 
Figur 7. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. Gödsel i 
rännan utomhus kan blandas upp med 
gödsel från pumpbrunnen. Returspolning 
sker via en ledning som är lagd från 
pumpbrunn och mynnar i den bortre 
ändan av gödselkanalen.
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Figur 9. Ekologisk slaktgrisproduktion. Planlösning för försöksstallet. 
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Figur 10. Ekologisk slaktgrisproduktion. ”Staw-flow”-box. Sektion A-A, jfr figur 9. 




Måtten på boxarna följer bestämmelserna enligt KRAV:s regler (KRAV, 2002) och 
EU:s förordning om ekologisk animalieproduktion (EU, 1999). Inomhus har varje box 
3-4 olika delytor beroende på boxtyp. ”Djupströboxen” (figur 15) har 3 olika delytor. 
Delyta 1 i denna box utgörs av en ströbädd med djupet 400 mm (figur 15). Denna yta är 
avsedd som ligg- och aktivitetsyta (för bökning) och utgör 0,56 m2 per gris. 
Dimensioneringen av denna yta påverkades till stor del av att ytan skulle kunna gödslas 
ut med traktor, vilket krävde en bredd av minst 2,5 m. Delyta 2 är en kombinerad ligg-, 
ät- och aktivitetsyta. Denna yta har plant golv (2,5 % lutning) och utgör 0,70 m2 per 
gris. Dimensioneringen av denna yta påverkades huvudsakligen av att tvärtrågets längd 
skulle vara tillräckligt för 16 fullvuxna grisar i boxen. Delyta 3 är boxens gödselyta 
inomhus. Gödselgången är försedd med betongspalt och ytan är 0,32 m2 per gris.
”Straw-flow”-boxen (figur 12 och 16) har 4 olika delytor inomhus. Delyta 1 är en 
ligghydda, som är utformad för att grisarna vid kall väderlek ska ha möjlighet att skapa 
ett bättre närklimat än i den oisolerade byggnaden som helhet. Dimensioneringen av 
ligghyddan gjordes med utgångspunkt från de tidigare erfarenheterna från 
slaktgrisboxar i oisolerade stallar (Andersson et al., 1998). Enligt dessa tidigare studier 
måste utrymmet i en ligghydda vara relativt begränsat för att grisarna ska hålla en bra 
hygien i denna. Ytan i ”straw-flow”- boxens ligghydda är 0,34 m2 per gris och golvet är 
plant (2,5 % lutning). Taket består av plywood-skivor som kan lyftas upp för att öppna 
taken. Delyta 2 i ”straw-flow”-boxen är liksom i djupströboxen en kombinerad ligg-, ät- 
och aktivitetsyta. Till skillnad mot i djupströboxen är lutningen mot gödselrännan 7 % 
(Bruce, 1990; Bartussek et al., 1995), dvs. betydligt kraftigare. Dimensioneringen 
styrdes av tvärtrågens längd och är liksom i djupströboxen 0,70 m2 per gris. Den 
kraftigare lutningen resulterade i att tvärtrågen fick placeras i två höjder (figur 12). 
Delyta 3 i ”straw-flow”-boxen är en kombinerad aktivitets- och gödselyta. Denna är 
nedsänkt 100 mm i förhållande till delyta 2 och lutar 10 % mot det upphöjda 
spaltgolvet. Genom lutningen på boxgolvet och grisarnas aktivitet transporteras gödsel 
ut ur boxen genom öppningen mellan golvet och spaltgolvet i gödselgången ned i 
gödselkulverten. Ytan på delyta 3 är 0,23 m2 per gris. Delyta 4 är ”straw-flow”-boxens 
egentliga gödselyta inomhus och denna har samma utformning och storlek som 
gödselytan i djupströboxen. 
Gödselgången med spaltgolv löper längs samtliga boxar. Förutom att fungera som 
gödslingsyta fungerar denna även som transportgång och kan användas vid vägning av 
grisarna.
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Grisarna har tillgång till ytor inne i stallet och en betongplatta (1 m2 per gris) 
utomhus (figur 14). Betongytan utvändigt är delvis övertäckt av stallbyggnadens tak 
som sträcker sig ut över betongplattan (figur 10 och 11). En öppning (figur 13) i 
stallväggen leder via gödselgången ut till betongplattan. Betongplattan utomhus har 
samma utformning för alla boxar och är totalt 5 m djup. Delen närmast stallet är 2,4 m 
och har vanlig golvlutning på 2 %. Därefter följer ett parti på 1,4 m där golvet lutar 7 %. 
Sedan finns en avsats i golvet som är 100 mm och den sista delen är 1,2 m. I denna del 
är golvlutningen 10 % (figur 10 och 11). Detta är gödselytan och golvet gränsar till en 
gödselkanal. Genom golvets lutning och grisarnas aktivitet transporteras gödseln ned 
mot kanalen. Boxväggen mot gödselkanalen är upphöjd 100 mm från golvet och genom 
denna spalt kan gödsel föras ned i gödselkanalen. Avsikten är att grisarna gödslar på 
denna yta medan grisarna inte gödslar på den resterande ytan. 
Figur 13. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. I 
öppningen mellan stall och betongplatta 
hänger plastremsor för att motverka drag 
in i stallet.
Figur 12. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. I box 
med lutande golv (”straw-flow”) 
tilldelas halm på liggplatsen. En del av 
halmen bökar grisarna ut på ät-/ 
aktivitetsytan och genom grisarnas 
aktivitet förs den ned mot gödselytan.
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Utomhus finns en rastgård som delvis är 
övertäckt av stallets tak. Betonggolvet 
på uteytan lutar i riktning mot en 
gödselkanal där gödsel och urin samlas 
upp.
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Figur 16.  Ekologisk slaktgrisproduktion. Box med tak över liggyta och lutande golv 
    (”Straw-flow”-box). 
2.4.2 Utfodringssystem 
För att eko-grisar ska få ett högt avräkningspris krävs att grisarna slaktas vid rätt vikt 
och att grisarna har tillräckligt hög köttprocent i slaktkroppen. Viktiga förutsättningar 
för att nå detta mål är att grisarna enkelt kan vägas inför utslaktningen, att grisarna 
utfodras med ett ”välbalanserat” foder samt att grisarna kan utfodras restriktivt mot 
slutet av uppfödningen. Eko-stallet är utformat med tanke på att det ska vara möjligt att 
utfodra grisarna restriktivt samt vara enkelt att väga grisarna inför slakt. Grisarna 
utfodras i tråg (figur 17) via en automatisk torrutfodringsanläggning (figur 18). 
För utfodring av grovfoder användes två olika typer av automater. Den ena 
modellen var utformad för att monteras på väggen (figur 19) och den andra för att 






Ekologisk slaktgrisproduktion. Samtliga 
boxar har tvärtrågutfodring. Ovanför 
tråget finns nosnipplar så att grisarna 
kan blöta fodret. Vattnet är tidsstyrt. 
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Figur 18. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. Grisarna 
utfodras med hjälp av automatisk 
torrutfodring. Fodermängden regleras 
med volymstyrda foderdoserare.
Figur 19. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. Grisarna 
tilldelas ensilage via foderhäckar som 
placerats på betonglattan. Bilden visar 
en väggmonterad foderhäck.
Figur 20. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. Grisarna 




Grisarna har fri tillgång till vatten via en vattenkopp som är placerad i gödselgången 
(figur 21). Vattenkoppen består av en plåtskål som har en nosnippel monterad ovanför 
och som är inkapslad med plåt på sidorna. Det finns dessutom nosnipplar som är 
monterade i rörledning ovanför foderkrubborna. Vatten till dessa styrs med ett tidur som 
startas manuellt i samband med utfodring. Vatteninstallationen frostskyddas med en 
elektrisk värmekabel som ligger inuti vattenledningarna i stallet. 
2.4.4 Strömedelshantering 
Som strömedel användes vanlig halm. Halmen hanteras i form av storbalar (ca 300 kg). 
Dessa transporteras in i stallet med traktorlastare (figur 22). Vid insättning av en ny 
uppfödningsomgång placeras en storbal i varje box med djupströbädd. En storbal finns i 
stallet och djupströboxar och ”straw-flow”-boxar halmas under uppfödningen efter 
behov. Vid denna halmtilldelning, som utförs manuellt, används en strövagn som körs i 
inspektionsgången.
Figur 21. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. Grisarna 
har fri tillgång till vatten via en 
vattenkopp i gödselgången. 
Vattenledningarna är frostsäkrade med 
en värmekabel inuti ledningen.
Figur 22. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. Halmen 
hanteras i form av storbalar som 




I stallet finns boxar med djupströbädd och boxar med lutande golv. Gödseln från stallet 
hanteras både som fast- och flytgödsel. Boxarna med djupströbädd gödslas ut med 
lastmaskin en gång per uppfödningsomgång. Gödseln transporteras till en 
fastgödselplatta i närheten av stallbyggnaden. I djupströboxen finns en betongyta 
mellan fodertrågen. Vid behov rengöres denna yta manuellt genom att gödseln skrapas 
ut på spaltgolvet. 
I de boxar som har lutande golv är tanken att de skall hållas rena genom grisarnas 
aktivitet. Halm tillförs på liggytan och en del av halmen förs ut på boxgolvet. Genom 
grisarnas aktivitet hamnar den slutligen på gödselytan (10 % lutning) i den nedre delen 
av boxen. Där blandas den med gödsel och trampas av grisarna ned genom en öppning 
mellan golvet och boxväggen (figur 23). 
Gödseln faller sedan ned i gödselkulverten. Vid behov kan boxgolvet skrapas rent 
manuellt. Gödseln skrapas ned i kulverten genom spaltöppningen mellan det upphöjda 
spaltgolvet och golvet på gödselytan. 
I anslutning till samtliga boxar finns en gödselgång med betongspaltgolv (figur 24). 
Under spaltgolvet finns en kulvert som skrapas med en lindriven slädskrapa (figur 25). 
Gödselkulverten skrapas varje dag. Gödseln skrapas till en pumpbrunn. Gödseln 
pumpas sedan över till en lagringsbehållare som finns i närheten av stallet. 
Figur 23. 
I ”straw-flow”-boxen finns en öppning 
mellan golvet på gödselytan och det 
upphöjda spaltgolvet i gödselgången. 
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Betongplattan utomhus hålls ren genom att grisarna gödslar på ytan som är närmast 
gödselkanalen. Denna del har stark lutning (10 %) och gödseln föres ned i kulverten 
med hjälp av grisarnas aktivitet. Det finns en spaltöppning mellan golvet och den undre 
delen av boxväggen mot gödselkulverten. Vid behov kan uteplattan skrapas ren 
manuellt. Det är möjligt att pumpa runt gödsel i kanalen. Detta görs innan pumpbrunnen 
skall tömmas. 
2.4.6 Hantering vid slakt 
De grisar som skall levereras till slakt märktes med färg. Från respektive box sorteras 
grisarna ut med hjälp av grindarna till gödselgången. Via gödselgången drivs grisarna 
till den ena stallgaveln och samlas i ett utrymme som utgjordes av tvärgången. Därefter 
föses de ut genom skjutporten som öppnas ett stycke. Utanför stallet finns grindar som 
bildar en fålla till vilken transportbilen kan backa intill. Grisarna motas därifrån och upp 
i transportbilen. 
Figur 25. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. Gödseln 
i kulverten skrapas till en pumpbrunn 
utanför stallet med en lindriven 
slädskrapa.
Figur 24. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. Inne i 
stallet finns en gödselgång med 
spaltgolv. Undertill finns kulvert och 
mekanisk skraputgödsling. 
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3 BETESHAGAR OCH TRANSPORTGÅNGAR 
3.1 Planering 
Till 4 av de 8 boxarna gjordes inhägnade beteshagar som grisarna kunde gå ut i under 
sommaromgångarna. Särskilda transportgångar ut till beteshagarna konstruerades också 
för att säkerställa en bra hållbarhet hos dessa hårt utnyttjade ytor. 
Förutom att studera djurens utnyttjande av beteshagarna rent allmänt jämfördes 
olika fållindelningar och markslitage, strukturskador och grisarnas gödselbelastning i 
fållorna. Då djuren har beteshagar i kombination med en stallbyggnad, i vilken grisarna 
har sina liggytor och sina utfodringsplatser, kan man förvänta att endast en mindre del 
av grisarnas gödsel kommer att hamna i beteshagarna. Arealbehovet för betesdriften 
varierar beroende på hur stor andel av gödselproduktionen som antas komma i 
beteshagarna.
Vid planeringen av försöksstallet var kunskaperna och uppgifterna relativt 
begränsade om vilka mängder gödsel och växtnäring man kan förvänta på beteshagarna 
vid ekologisk slaktgrisproduktion i kombination med en byggnad. Enligt 
Jordbruksverket (2001) angavs mängden N ”bakom svans” till ca 3,6 kg per 
konventionellt producerad slaktgris. P.g.a. en högre foderförbrukning och ett sämre 
optimerat foder bedömdes 4,7 kg N ”bakom svans” per producerad ekologisk slaktgris 
vara en rimlig siffra i olika referenser vid denna tidpunkt (Albrechtsson Juhlin et al., 
2001; Jordbruksverket, 2001; von Wachenfelt, 2002). 
Senare beräkningar (se nedan) visar dock att mängden N ”bakom svans” kan vara 
betydligt större än 4,7 kg N vid en hög foderförbrukning. I tabell 2 förtydligas hur 
mängden N ”bakom svans” påverkas av mängden protein i fodret och av 
foderförbrukningen.
Tabell 2. Ekologisk slaktgrisproduktion. N per gris 
 Konventionell produktion Ekologisk produktion 
Foderförbrukning, kg /kg  2,7 2,9 3,1 2,9 3,1 3,3
g råprotein/kg foder 145 145 145 170 170 170
Foderförbrukning/ prod. gris, kg 243 261 279 261 279 297
N i foder/ prod. gris, kg 5,6 6,1 6,5 7,1 7,6 8,1
N i insatt smågris (25 kg), kg 1) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
N i prod. slaktgris (115 kg), kg 1) 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
N ”bakom svans”/ prod. gris, kg 3,2 3,6 4,0 4,6 5,1 5,6
1) Simonsson, 1990. 
Mängden P ”bakom svans” är på motsvarande sätt något högre för en ekologisk 
slaktgris än en konventionell. I detta fall finns dock ingen större anledning att kalkylera 
med någon skillnad i inblandningen av fosfor i de två typerna av foder (konventionellt 
jämfört med i ekologiskt). Därför kommer skillnaden mellan produktionsformerna 
enbart att förklaras av en något högre foderförbrukning (tabell 3). I Jordbruksverkets 
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rapport om gödselproduktion (2001) uppskattades mängden P ”bakom svans” till ca 0,9 
kg per konventionellt producerad slaktgris respektive 1,1 kg per ekologiskt producerad 
slaktgris. Nyare beräkningar har dock resulterat i värden på ca 0,77 kg P per 
konventionell slaktgris (Albertsson, 2007) och 0,9 – 1,0 kg P per producerad ekologisk 
gris. I tabell 3 förtydligas hur mängden P ”bakom svans” påverkas av 
foderförbrukningen. Foderinnehållet 5,3 g fosfor/kg foder har hämtats från 
näringsdeklarationen i ett av de foder som användes under försöket (Nilsson, 2004). 
Fosforhalten kan i praktiken avvika från detta värde. Man kan till exempel minska 
mängden fosfor i fodret genom att använda råvaror med hög halt av smältbart fosfor 
eller genom att stöpa/blötlägga fodret (Simonsson, et al., 2005). Vid stöpning av ett 
foder aktiveras det naturligt förekommande enzym (fytas) som behövs för att djuret ska 
kunna utnyttja den bundna fosforn. I konventionell grisproduktion förekommer också 
att grisfodret innehåller tillsats av enzymet fytas för att öka fosforns tillgänglighet för 
grisen.
Tabell 3. Ekologisk slaktgrisproduktion. P per gris 
 Konventionell produktion Ekologisk produktion 
Foderförbrukning, kg /kg 2,7 2,9 3,1 2,9 3,1 3,3
g fosfor/kg foder 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Foderförbrukning/ prod. gris, kg 243 261 279 261 279 297
P i foder/ prod. gris, kg 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6
P i insatt smågris (25 kg), kg 1) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
P i prod. slaktgris (115 kg), kg 1) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
P ”bakom svans”/ prod gris, kg 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1
1) 5,4 g P per kg smågris och 5,5 g P per kg slaktgris (Poulsen & Kristensen, 1997). 
Rekommendationerna om den maximala kvävebelastningen per ha för utegrisar 
varierar efter hur väl växttäcket kan bibehållas, årstiden, vilken gröda som sås efter 
grisarnas vistelse på ytan osv. (Jordbruksverket, 1993; Persson, 1998, Jordbruksverket, 
2001). EU’s nitratdirektiv (EU, 1991) som anger att högsta tillåtna tillförsel av kväve 
från stallgödsel är 170 kg N/ha och år, får anses som den maximalt tillåtna belastningen. 
En så stor kvävebelastning per ha förutsätter dock att växttäcket är intakt till 80%, vilket 
i praktiken är förhållandevis ovanligt (Persson, 2007). I tabell 4 har arealbehovet per 
producerad slaktgris kalkylerats med utgångspunkt från olika rekommendationer 
avseende kvävebelastningen och efter om hela mängden gödsel (träck + urin) kommer 
på uteytan (produktion av ekologiska slaktgrisar i hyddor) eller om endast en mindre del 
(30-50 %) av den totala mängden gödsel (träck + urin) hamnar i beteshagarna 
(produktion av ekologiska slaktgrisar i kombination med stall). För beräkningarna i 
tabellen har använts Jordbruksverkets uppgift om ca 4,7 kg N ”bakom svans” för en 
ekologisk slaktgris. 
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Tabell 4.  Ekologisk slaktgrisproduktion. Behov av betesareal i ekologisk 
slaktgrisproduktion. Baserat på N per producerad slaktgris. 
Maximal kvävebelastning, kg N/ ha  
och år 
45 60 70 90 140 170
Arealbehov, m2 per prod. slaktgris i 
system med 
- hyddor (100 % i beteshagarna) 1044 783 671 522 336 276
- stall + bete (50 % i beteshagarna) 522 391 335 261 168 138
- stall + bete (30 % i beteshagarna) 313 235 201 157 101 83
Från den 1 januari 2006 får den totala mängden stallgödsel och andra organiska 
gödselmedel som sprids på företaget motsvara högst 22 kg fosfor per hektar och år 
(Jordbruksverket, 2006). I tabell 5 har arealbehovet per producerad slaktgris kalkylerats 
med utgångspunkt från denna föreskrift. För beräkningarna i tabellen har använts siffran 
1,0 kg P ”bakom svans” för en ekologisk slaktgris. Eftersom maxvärdet 22 kg P per ha 
och år är ett medelvärde över en 5-års period förutsätter beräkningen med maxvärdet 44 
kg P per ha och år att grisarna först återkommer till samma beteshage vartannat år och 
att det inte sker någon fosforgödsling under ”viloåret”. 
Tabell 5.  Ekologisk slaktgrisproduktion. Behov av betesareal i ekologisk 
slaktgrisproduktion. Baserat på P per producerad slaktgris 
Maximal fosforbelastning, kg P/ ha och år 22 44 1) 
Arealbehov, m2 per prod. slaktgris i system med   
- hyddor (100 % i beteshagarna) 454 227 
- stall + bete (50 % i beteshagarna) 227 113 
- stall + bete (30 % i beteshagarna) 136 68 
1) Dubbla fosforbelastningen eftersom grisarna endast återkommer vartannat år. 
3.2 Utformning av beteshagar och transportgångar 
Med utgångspunkt från de praktiska möjligheter som fanns på försöksgården och från 
preliminära beräkningar kring grisarnas produktion av kväve och fosfor valdes en 
förhållandevis begränsad storlek på beteshagarna. Totalt användes årligen en areal av 
6 180 m2 (60 x 103 m) till de fyra boxar av grisar (4 x 16 = 64 grisar) som fick gå ut i 
beteshagar sommartid. Utslaget per gris blir detta ca 96 m2 inklusive transportgångar. 
År 2 tilldelades en lika stor helt ”ny” betesareal till de 64 grisar som då fick tillgång till 
bete.
Eftersom dimensioneringen av beteshagarna låg i ”underkanten” av det beräknade 
behovet fanns ett tydligt uttalat mål i försöket att hela tiden ha ett intakt växttäcke 
samtidigt som hagarna skulle utnyttjas väl av grisarna. Detta skulle uppnås genom ett 
genomtänkt grödval och stripbetning alternativt frigång. Både grödval och stripbetning 
syftade också till att uppnå en mer välfördelad spridning av gödsel på beteshagen. 
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Dessutom räknades med att ungefär 70 % av gödseln skulle hamna i stallet och på 
betongplattan. Gödseln i stallet kunde sedan användas inom växtodlingen längre bort 
från grisstallet. Vid 30 % gödsel på betesmarken, intakt växttäcke, och en norm av 170 
kg N/ha, kan man räkna med 83 m2/producerad gris (tabell 4). Det räknades med bara 
en produktionsomgång per år med betesdrift. 
I två av boxarna fick grisarna tillgång till betet genom stripbetning och i två av 
boxarna fick grisarna tillgång till hela betet samtidigt (= frigång). Av skissen i figur 26 
framgår hur de två alternativen utformades. I modellen med strip-betning tilldelades 
grisarna en delyta ”strip” åt gången med en veckas mellanrum. När grisarna fick en ny  
”strip”, stängdes den gamla ”stripen” av för att ge växterna möjlighet till återväxt. 
Figur 26. Ekologisk slaktgrisproduktion. Utformning av beteshagar. 
Mellan stallbyggnaden och beteshagarna anlades transportgångar som ledde grisarna 
från boxen i stallet och ut till respektive betesfålla. Transportgångarna gjordes 2,5 m 
breda. Bredden på 2,5 m betingades dels av att Djurskyddsmyndigheten föreskrifter 
(DFS 2004:17) anger att det horisontella avståndet mellan stängsel inte bör understiga 2
m bredd samt att transportgångarna inte skulle behöva bli en flaskhals i systemet. Med 














boxar hade en kort gångsträcka för år 1 medan alla boxar med betesdrift drabbades av 
en längre gångsträcka för år 2, ca 80 m i medeltal. 
Transportgången (figur 27) utformades utifrån grisarnas krav på bärighet och 
befintlig jordartssammansättning (mellanlera) runt stallet, vilket medförde följande 
förslag på markförstärkningsåtgärder: 
x Matjordsavtagning till 0,20 m djup. 
x Geotexduk, materialavskiljande skikt. 
x Förstärknings/bärlager om 0,20 m. 
x Slitlager/ytbeläggning om 0,05 m, grusig sand. 
Hela beteshagen fick ett huvudstängsel runt om hela hagmarken (inklusive areal för 
år 2). Som ytterstaket valdes ett fårstängsel med tätare maskvidd nere vid marken och 
glesare upptill. Staketet spändes upp mellan nerborrade stolpar på 3 m avstånd från 
varandra. Det inre staketet utgjordes av ett elstaket med dubbla trådar mellan de olika 
beteshagarna och enkla trådar mellan stripbetesfållorna. 
3.3 Insåning av beteshagar 
Beteshagarna insåddes i vete våren 2002, före bygget av ekostallet. Vid detta tillfälle 
användes en fröblandning med en bred artssammansättning (tabell 6). Vitklöver ingick 
eftersom den har en god förmåga att breda ut sig och ”reparera” mindre 
bökningsskador. Detsamma gäller ängsgröe. Rödklöver och timotej breddade 
vallsammansättningen. 
Under våren 2003 gjordes kompletteringar med mera udda arter som käringtand, 
cikoria och kummin för att göra vallblandningen mer smaklig (tabell 7). De senare 
arterna är dock svåretablerade, vilket gjorde att de inte kom till sin rätt förrän andra året. 
Figur 27. 
Ekologisk slaktgrisproduktion. 
Transportgångar från stallet till betes-
fållor anlades. Marken täcktes med 
fiberduk och ovanpå denna lades ett 
lager grus.
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Tabell 6. Ekologisk slaktgrisproduktion. Fröblandning i betesfållorna, insådd hösten 
2002
Art Sort Mängd, kg per ha 
Vitklöver Lena 3,0 
Rödklöver  2,0 
Timotej Ragnar 7,5 
Ängssvingel Tyko 6,0 
Eng. rajgräs Helmer 3,0 
Eng. rajgräs Leia 3,0 
Ängsgröe Sobra 4,5 
Rödsvingel Reptans 3,0 
Tabell 7. Ekologisk slaktgrisproduktion. Kompletterande insådd våren 2003 
Art Sort Mängd, kg per ha 
Käringtand  1,0 
Cikoria  1,0 
Kummin  1,0 
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4 BYGGKOSTNADER 
4.1 Uppskattning av byggkostnaden 
En uppskattning av byggnadskostnaden gjordes med hjälp av Jordbruksvekets underlag 
för kostnadsuppskattning av lantbrukets produktionsbyggnader (Tabell 8). Kostnaden 
för stallbyggnaden beräknades i 2002 års priser. Den beräknade kostnaden för 
stallbyggnaden blev 1 353 037 kr. 
Tabell 8. Ekologisk slaktgrisproduktion. Beräkning av byggnadskostnaden för 
stallbyggnad för ekologisk svinproduktion enligt kostnadsdata 1999 
(Jordbruksverket 1999). Beräkning utförd år 2002. 
Byggnadsindexuppräkning 13 %, period 1999 - 2002 
Del Kr 
Stall
Markarbete 64 035 
Golv 86 250 
Väggar 154 350 
Överbyggnad, låghus, stomme 185 525 
Inredning 142 255 
Utgödsling 132 500 
Foder 103 500 
Vatten och avlopp 115 613 
El 116 625 
Summa 1 100 653 
Betongplatta utomhus 
Markarbete 32 725 
Golv 54 000 
Övrigt 10 000 
Summa 96 725 
Summa totalt 1 197 378 
Summa (Inkl. byggindexuppräkning 13 % till 2002 års priser) 1 353 037 
4.2 Verklig byggkostnad 
Den verkliga byggnadskostnaden uppgick till 1 465 000:-. Det blev 11 450:- per 
grisplats. Byggnadsytan per gris var 3,9 m2 inklusive ytor för service. I detta belopp 
ingår ej kostnader för gödselbehållare och halmlager. 
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Av slutsumman utgjorde hus och inredning 1 300 000:-, eget arbete 45 000:- samt 
övriga kostnader 45 000:-. I övriga kostnader ingick bl.a. ligghyddor i stallet, extra 
foderautomater för försöksändamål m.m. 
Kostnaden per grisplats blev hög men den berodde på att bygget fördyrades av att 
hänsyn togs till att kommande försök skulle kunna genomföras. Detta innebar att stallet 
inreddes med 2 olika boxtyper. Foder- och vatteninstallationer blev därmed dyrare. Det 
var olika typer av utfodringssystem i form av friutfodringsautomater och långtråg. 
Boxmellanväggarna byggdes upp av trä vilket inte är rationellt. Anledningen till att trä 
valdes som väggmaterial var att det underlättade vid håltagning för infästning av diverse 
installationer. Inspektions- och gödselgång hade väl tilltagna breddmått. Om man 
bortser från dessa kostnader stannade kostnaden per grisplats på 8 640:-. 
Räknar man sedan utifrån de regler som gäller i EU för ekologisk grisuppfödning 
hamnade kostnaden per grisplats på 7 340:-. I konventionell slaktgrisproduktion med 
tvärtrågsbox (0,85 m2 totalyta per gris) är kostnaden ca 3500 – 4500:- och med långtråg 
ca 5000:- per grisplats. De angivna prisuppgifterna härrör från år 2002. 
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5 ALLMÄNT OM FUNKTION AV STALL OCH BETESHAGAR 
5.1 Foder 
I allmänhet fungerade utfodringen bra. Det gick lätt att justera foderbehållarna. Därmed 
var det lätt att följa en viss foderkurva och det var lätt att ge restriktivt efter 65 kg 
levande vikt. Det ekologiska foder som användes levererades i mjölform. Problem 
uppstod med att fodret fastnade i rören som ledde ned fodret i krubban. Detta 
fodermedel byttes ut mot ett foder som var pelleterat och problemen upphörde. Man kan 
alltså konstatera att konventionella utfodringssystem för torrfoder är beräknade för 
foder som är pelleterat/krossat. Detta kan vara ett problem eftersom det inte alltid är 
möjligt att köpa pelleterat, ekologiskt foder. Om man är tvungen att använda mjölfoder 
krävs alltså annan dimensionering av utfodringsanläggningen vilket kommer att öka 
kostnaden. Beträffande det ekologiska fodrets kvalitet hänvisas till rapporten 
”Ekologisk slaktgrisproduktion. Del 2”. 
Boxutformningen med tvärtråg ger under praktiska förhållanden möjlighet att satsa 
på blötfodertillverkning och användning av blöta restprodukter. I oisolerade stallar 
måste dock problemen med frost beaktas. I försöksstallet skulle blötfoder ha kostat för 
mycket per slaktgrisplats p.g.a. för få antal djur, men under praktiska förhållanden kan 
det vara ett attraktivt alternativ. 
Tilldelningen av grovfodret var lite omständlig, eftersom foderhäckarna var 
placerade utomhus på betongplattan mot husets vägg. Detta hade valts för att styra 
grisarnas gödslingsbeteende mot gödselrännan och för att foderhäcken skulle hänga 
torrt under taket på betongplattan. Genom foderhäckens placering, var djurskötaren 
tvungen att stänga in grisarna i boxen eller på gödselplattan för att sedan kunna köra 
med grovfoderkärran över spaltgolvet. Detta medförde en del extra jobb. 
De två olika typerna av grovfoderautomater hade båda sina för - och nackdelar. Den 
väggmonterade typen hade fördelen att flera grisar kunde äta samtidigt, men saknade 
tråg undertill vilket resulterade i ett större spill av grovfoder på golvet. I 
grovfoderautomaten som stod på boxgolvet samlades det grovfoder grisarna drog ut i ett 
tråg vilket minskade grovfoderspillet. Denna automat var dock utformad så att bara en 
eller två grisar kunde äta grovfoder samtidigt vilket var en nackdel. 
5.2 Vatten 
Under större delen av tiden fungerade tilldelningen av vattnet bra. Under längre 
perioder med minusgrader i stallet frös dock vattnet i ledningarna. Värmekabeln 
förmådde inte att förhindra frysning. Det frös till i vattenkopparna och det frös även i 
vattenledningen ovanför fodertråget. Nosnipplarna trycktes då ut av isen. Vid längre 
period med sträng kyla stängdes vattnet av under natten och slogs på igen på morgonen 
efterföljande dag. Vattnet frös i ledningen som ledde ned till vattenkoppen som satt i 
gödselgången. Vattenkoppen var försedd med nosnippel och värmekabeln kunde inte 
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hålla nippeln frostfri. Vattnet frös i nippeln vidare upp i ledningen. Detta ledde till att 
isen i ledningen tryckte ut värmekabeln ur anslutningen till vattenledningen. Enligt 
försäljaren av värmekabeln skulle isolering av alla vattenrör inte lösa problemet 
eftersom systemet nämligen är baserat på att vattnet närmast värmekabeln hålls 
frostfritt. Att hålla allt vatten i rören frostfritt skulle vara omöjligt enligt försäljaren. 
Med cirkulerande varmvatten i rörledningen hade nosnippeln kunnat hållas frostfri. 
Cirkulerande varmvatten förutsätter dock att ett strömavbrott aldrig är längre än 1 
timme. Om vattnet fryser är det nämligen omöjligt att få i gång cirkulationen igen 
genom rundpumpning. Eluppvärmda vattenkoppar är troligen det säkraste systemet vid 
elavbrott, i och med att vattentillförseln kommer underifrån via den frostfria grunden. 
Nackdelen med eluppvärmda vattenkoppar är dock att de måsta rensas dagligen. 
5.3 Gödselhantering 
I rapporten ”Ekologisk slaktgrisproduktion, del 2” beskrivs resultaten av studierna av 
renhet och gödslingsbeteende i detalj. Här ges några allmänna kommentarer till 
boxarnas och betongplattans funktion. Vid värdering av kommentarerna är det viktigt 
att beakta att det för djupströboxarna fanns en planerad gödselyta inomhus – 
gödselgången med betongspaltgolv. För ”straw-flow”-boxarna fanns 2 planerade 
gödselytor, gödsel/aktivitetsytan (lutning 10%) inne i boxen, och gödselgången med 
betongspalt.
Boxarna med djupströbäddar fungerade relativt bra. Renheten på liggytan varierade 
dock mellan olika uppfödningsomgångar. I en del omgångar var ströbädden ren under 
hela uppfödningsperioden medan det i andra omgångar var så att grisarna gödslade på 
liggytan. I de fall när grisarna förorenade på liggytan tillfördes extra strömedel för att 
täcka över gödseln. Halmbädden fick ligga kvar under hela uppfödningsomgången. 
Emellanåt gödslade och urinerade grisarna på den fasta ytan mellan fodertrågen. Det var 
framförallt ytan intill vägg mot gödselgång som blev förorenad. Det blev då nödvändigt 
att manuellt skrapa ut gödsel på spaltgolvet från denna yta. I dessa fall hade det varit en 
fördel med ett upphöjt spaltgolv. 
Boxarna med lutande golv fungerade också relativt bra. Renheten på liggytan 
(hyddan) var bra. Aktivitetsytan (delyta 2 och 3, figur 12) var dock nedsmutsad och fick 
emellanåt skrapas ren. Den del av aktivitetsytan som hade 10 % lutning, var tänkt som 
en aktivitets-/gödselyta. Den kunde inte hållas ren utan mängden gödsel ökade. Gödsel 
samlades i båda ändar av gödselytan. Fodertrågens kortändar slutade där gödselytan 
började. Fodertrågen hindrade därför grisarna att fritt röra sig i denna del av gödselytan. 
Nedtrampningen av gödsel blev inte lika effektiv jämfört med en box med lutande golv 
som ej har fodertråg på aktivitetsytan. En bidragande orsak till att gödseln ej blev 
nedtrampad är att beläggningen var mycket lägre jämfört med en box med 
konventionella ytkrav. Detta förde med sig att färre grisar uppehöll sig på gödselytan. 
Den lägre beläggningen jämfört med i boxar med konventionella ytkrav medförde 
också att nedtrampningen av gödsel på spaltytan inte blev helt effektiv. Gödsel 
ansamlades i hörnen på gödselgången. Gödselgången användes förutom som gödselyta 
också som transportgång av grisarna som förflyttade sig mellan boxen i stallet och den 
hårdgjorda betongplattan utomhus. 
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Den hygieniska funktionen hos betongplattan utomhus varierade. Under 
sommarhalvåret hade grisarna i hälften av boxarna möjlighet att också gå ut i en 
beteshage. Aktivitetsytan på betongplattan utomhus i dessa boxar var tillfredsställande 
ren. Den gödsel som hamnade på denna del torkade. Den gödsel som hamnade på 
gödselytan (lutning 10 %) blev inte nedtrampad som det var avsett. Det var nödvändigt 
att skrapa ren denna yta manuellt. 
De boxar som inte hade tillgång till beteshage hade en större mängd gödsel på 
betongplattan utomhus. I en del boxar gödslade grisarna på aktivitetsytan och ibland på 
den del av betongplattan som låg närmast stallväggen. Aktivitetsytan skrapades ren 
manuellt. Gödsel som samlades på gödselytan blev inte nedtrampad i tillräcklig 
utsträckning. En manuell arbetsinsats krävdes för att skrapa ned gödseln i kanalen. En 
betongplatta utomhus som skrapas några gånger i veckan med traktor skulle minska det 
manuella arbetet, men skulle likväl resultera i en stor arbetsförbrukning. Detta för att 
det tar tid att öppna och stänga alla grindar mellan boxarna. Dessutom skulle skrapning 
innebära en spridning av gödsel och därmed eventuella smittämne mellan boxarna. 
Användning av spalt utomhus är vanligt i länder med ett mildare klimat (Jansen & 
Cranen, 2002). Bedömningen var att spaltgolv inte skulle fungera under vintertid i stora 
delar av Sverige. Trots att JBT’s försöksgård ligger i södra Sverige, valdes därför att 
inte bygga med spaltgolv utomhus. 
5.4 Praktiska problem i beteshagarna 
Beteshagar (figur 28) och transportgångar var inhägnade med el-stängsel. Det var 
nödvändigt att vänja grisarna vid el-tråden. Grisar som är ovana vid elstängel rusar 
annars rakt igenom stängslet när de får el-stötar. Därför sattes det upp en el-tråd på 
boxväggarna på betongplattan. Här fick grisarna vistas ca en vecka för att vänja sig vid 
el-tråden innan de släpptes ut på betet. 
I beteshagarna var det tvunget att hålla ytan under el-stängslet fri från växtlighet. 
Gräs växer upp och kommer i kontakt med el-tråden och orsakar sämre effekt hos el-
stängslet. Emellanåt slogs gräset med en grästrimmer. 
El-tråden hölls uppe med plaststolpar som var nedstuckna i marken. Ibland kunde de 
bli omkullvälta av grisar som passerade igenom stängslet. Manuellt arbete krävdes för 
att ställa stängslet till rätta. 
Det inträffade att någon gris gick igenom stängslet och in i en annan grupps fålla. 
Då åtgick tid för att skilja ut och fösa tillbaka grisar som hamnat i fel fålla. Ett annat 
problem var att grisarna inte gick in i beteshagarna gå grund av den höga växtligheten. 
Detta var ett problem särskilt under andra betessäsongen eftersom insättningen av nya 
grisar då skedde så sent att vallen hade hunnit växa upp mer innan betessläppningen 
jämfört med första betessäsongen. Transportgångarna från stallet ut till betesfållorna var 
detta år också längre eftersom beteshagarna andra betessäsongen låg längre bort från 
stallet. Detta resulterade i att fållorna utnyttjades avsevärt mindre detta andra år. För fler 
detaljer kring grisarnas utnyttjande och beteende på beteshagarna hänvisas till rapporten 
”Ekologisk slaktgrisproduktion. Del 2”. 
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5.5 Vägning och utslaktning 
Rutinerna för vägning och utslaktning var enkla. Genom att man kunde stänga alla 
grindar på gödselgången kunde man forma en gång. Denna gång användes vid vägning 
av grisarna. När grisarna skulle plockas ut för slakt, tvingades alla grisar ut på 
gödselgången. Sedan fick de minsta gå tillbaks in i boxen medan de största, slaktfärdiga 
grisarna flyttades ut på betongplattan. Strax före och i samband med att slaktbilen kom, 
flyttades de slaktfärdiga grisarna från betongplattorna till utlastningsboxen. 
Figur 28. 
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